

## 僑光科技大學

### 2023 僑光盃青年培力暨四創競賽籌備會

一、會議名稱：「2023 僑光盃青年培力暨四創競賽」籌備會(三)

二、會議時間：112 年 10 月 16 日（星期二）12:00~13:00

三、會議地點：圖資大樓 8505 教室

四、主 席：李國良主任，紀錄：郭香君

壹、會議開始

貳、主席報告

參、提案討論

提案一：請討論舉辦「2023 僑光盃青年培力暨四創競賽」各系組隊參與競賽進度事宜

說明：

(一)報名組數：大專組-創意組 22 組，創新創作組 20 組，創業組 6 組；

高中組-創意組 7 組，共 55 組。因創業比較難、組數較少之後還要在與主管討論是否要取前三名。

| 2023 僑光盃青年培力暨四創競賽 |             |     |       |     |                                         |       |                                                     |        |     |
|-------------------|-------------|-----|-------|-----|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-----|
| 院                 | 系           | 大專組 |       |     | 高中組                                     |       | 帶隊老師                                                | 各系已報組數 | 院組數 |
|                   |             | 創意組 | 創新創作組 | 創業組 | 創意組                                     | 創新創作組 |                                                     |        |     |
| 商管院               | 行流系         | 7   | 13    |     | 慈明高中/電商科(3)                             |       | 林淑真、李國良<br>陳冠宏、黃上晏<br>李麗澤、李宏安<br>賴品榛、蔡連祥、<br>謝素琴    | 23     | 36  |
|                   | 企管系         | 9   | 2     | 1   |                                         |       | 黃美虹                                                 | 12     |     |
|                   | 財金系         |     |       |     |                                         |       |                                                     |        |     |
|                   | 國貿系         | 1   |       |     |                                         |       | 葉春淵                                                 | 1      |     |
|                   | 財法系         |     |       |     |                                         |       |                                                     |        |     |
| 觀餐院               | 旅展系         | 4   |       |     |                                         |       | 屈妃容、陳瑛珣                                             | 4      | 14  |
|                   | 觀光系         |     |       |     |                                         |       |                                                     |        |     |
|                   | 應英系         |     |       | 1   | 新民應外科(1)                                |       | 陳奕文 應外科主任<br>李宜年                                    | 2      |     |
|                   | 餐管系         | 1   | 1     | 4   | 興大附農/烘焙<br>食品科(1) 明台<br>高中/餐飲管理<br>科(1) |       | 林宏茂、李宜珊、<br>王昭鑫、陳小倩、<br>葉語馨、劉金英、<br>莊淑婷、林森胡、<br>晏敬華 | 8      |     |
| 設資院               | 創設系         |     | 2     |     |                                         |       | 趙子芳                                                 | 2      | 5   |
|                   | 資科系         |     |       |     |                                         |       |                                                     |        |     |
|                   | 多遊系         |     | 2     |     | 苗商資處(1)                                 |       | 蔡文龍、陳士傑<br>廖文賢                                      | 3      |     |
|                   | 工設系/<br>機械系 |     |       |     |                                         |       |                                                     |        |     |
| 小計                |             | 22  | 20    | 6   | 7                                       | 0     |                                                     |        |     |
| 合計                |             | 48  |       |     | 7                                       |       |                                                     | 55     |     |

(二)報名人數不包含老師、團隊共 330 個。

(三)培力人數(統計至 10/4 止)，10/4 辦的兩場報名人數 473，參與人數 305，剩下 10/18 與 10/25 兩場有沒有報名者，如有意願仍可報名參加。

| 序號 | 課程類別 | 課程主題               | 課程日期       | 課程時數 | 報名人數 | 簽到人數 |
|----|------|--------------------|------------|------|------|------|
| 1  | 創業培力 | 未來商務成功祕訣:創好美好的顧客體驗 | 2023/10/4  | 2 小時 | 184  | 162  |
| 2  | 創業培力 | 大學生創業的資源分享         | 2023/10/18 | 2 小時 | 74   |      |
| 3  | 競賽培力 | 啟動你的創意             | 2023/10/4  | 2 小時 | 153  | 143  |
| 4  | 競賽培力 | 創新設計思考             | 2023/10/25 | 2 小時 | 62   |      |
|    |      |                    |            |      | 473  | 305  |

## 提案二：舉辦 2023 僑光盃青年培力暨四創競賽及頒獎進度事宜

(一) 工作職掌部分(請詳見附件一)。

(二) 前置作業：競賽作業及頒獎活動(請詳見附件二)。

### 說明：

- 1.各系窗口代表請討論決定後回報給老師讓其在群組更新工作職掌表電子檔。
- 2.賽事組窗口老師：陳智鳳、陳冠宏老師，請兩位老師將當天賽事的所有流程和所需的資料(評分表)、場地提前做好，及進行校內外評審老師邀約。
- 3.相關的競賽文宣設計請創設系林明男老師 11/10 之前提供。
- 4.旅展系、行流系請準備 TRUSS 板，TRUSS 板的大小也請回報給行流系郭香君助理以利回報創設系林明男老師。TRUSS 板置放地點在圖資大樓一樓、玻璃屋、B113。
- 5.直播測試將請行流系黃上晏、蔡連祥老師負責。
- 6.當天開場要表演什麼要請四系聯想告知行流系林淑真老師。
- 7.各系主窗口確認後，其他需要支援的工作各小組窗口請互相幫忙配合。

### 肆、臨時動議：

#### 討論：

- 一、 競賽流程：討論競賽時間：方案一：上午完成競賽與頒獎，方案二：上午競賽，下午頒獎。
- 二、 每一功能小組是否有需其他經費。
- 三、 籌備會會議(四)開會日期
- 四、 何時將資料確認好？例：各小組人力需求，是否有需跨系協助。

決議：

一、競賽流程：採方案二：上午競賽，下午頒獎。

二、如有需要經費請向行流系李國良主任提出；並請四創中心評估是否能提撥工讀費用給系會幫忙的學生。

三、預計以下時間辦理會議：(如有變化會再通知與會人員)

(一)第四次籌備會預計於 10/31(二)中午 12:00-13:00，地點：8505

(二)第五次籌備會預計於 11/16(四)中午 12:00-13:00，地點：8505

(三)總籌會預計於 11/30(四)中午 12:00-13:00，地點：8505

四、職掌窗口 10/30 前確認後請老師回報更新。

其他：

一、校內相關事項例：借用場地、跑馬燈將由行流系助理郭香君承辦；校網勘登、獎狀申請、獎金發放事項將由四創中心助理張芝汶承辦。

二、競賽當天邀約高中端將請國際長陳冠宏、招生中心田麗珠副主任進行邀請；其他系也可以進行邀約後在回報國際長。

附件一

2023 僑光盃青年培力暨四創競賽及頒獎典禮功能職掌表

| 組別       | 窗口                                                       | 工作團隊                                                       | 工作內容                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 關懷組      | 余致力校長<br>四創中心<br>莊淑婷主任                                   |                                                            | 1.四創競賽精神及課程方向之指導。<br>2.功能組架構及各組人員之關懷。                                                                                                                                            |
| 總召集人     | 行流系<br>李國良主任<br>秘書室<br>林淑真特助                             |                                                            | 1.四創競賽精神及課程方向之指導。<br>2.功能組架構及各組人員之關懷。<br>3.各功能組合作協力之指導。<br>4.統籌各功能組運作方向及人力之協調與關懷。<br>5.協調各功能組及突發狀況之應變。<br>6.召開各協調會議。<br>7.接待應邀之各貴賓、廠商溝通協調。<br>8.確認結緣品內容與發送方式與對象。<br>9.會議流程安排與規劃。 |
| 召集人      | 四系主任<br>行流系：李國良主任<br>創設系：陳建良主任<br>旅展系：任文瑗院長<br>國貿系：葉春淵主任 | 各院窗口老師<br>行流系：陳冠宏老師<br>創設系：林明男老師<br>旅展系：陳瑛珣老師<br>國貿系：陳智鳳老師 | 1.執行當日活動流程。<br>2.協助主任瞭解四創競賽並傳達相關訊息給工作團隊。<br>3.協助擬定四創競賽集訓流程。<br>4.了解活動流程及動線方向，集合引導學員。<br>5.攤位廠商邀約<br>6.其他                                                                         |
| 財務<br>行政 | 行流系<br>郭香君<br>四創中心<br>張芝汶                                |                                                            | 1. 財務核銷、保險預算控管<br>2. 各項資料印製<br>3. 會議召開、紀錄及通知<br>4. 其他                                                                                                                            |

|     |                              |                      |                                                                          |
|-----|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 司儀  | 唐受衡老師                        | 四系系學會                | 頒獎主持，及活動串聯。                                                              |
| 攤位組 | 創設系<br>林明男老師                 | 創設系系學會               | 1.成果發表文宣<br>2.競賽創新創業組及創業組現場場佈<br>3.隔板布置                                  |
| 策展組 | 創設系<br>林明男老師                 | 創設系系學會及團隊            | 1.主視覺設計<br>2.攤位牌、海報、網頁、名牌邀請卡等文宣設計<br>3.場地策展文宣定位                          |
| 行銷組 | 行流系<br>林淑真老師<br>旅展系<br>屈妃容老師 | 行流系系學會<br>旅展系系學會     | 1.宣傳口號及製作宣傳影片。<br>2.設計多媒體網路宣傳(網頁、臉書)。<br>3.海報張貼及宣傳。<br>4.設計四創競賽宣傳相關活動    |
| 公關組 | 旅展系<br>陳瑛珣老師<br>行流系<br>賴品榛老師 | 會展活動組 10 位同學。<br>窗口： | 1.四創競賽開閉式貴賓接待引導規劃執行<br>2.開幕當天貴賓及廠商招待<br>3.新聞稿及禮物準備<br>4.新聞媒體邀約           |
| 活動組 | 行流系<br>林淑真老師<br>旅展系<br>屈妃容老師 | 行流系系學會<br>旅展系系學會     | 1.頒獎規劃<br>2.表演<br>3.宣傳等事宜<br>5.四創競賽開閉式及貴賓串場活動的規劃執行<br>6.場地佈置<br>7.頒獎內容規劃 |
| 賽事組 | 國貿系<br>陳智鳳老師<br>行流系<br>陳冠宏老師 | 國貿系學會<br>行流系系學會      | 1.參賽團隊簡報抽籤。<br>2.評審邀約、簡報場地及比賽時間規畫、評分及競賽評分統計<br>3.四創競賽現場展示競賽規則說明          |

|                |                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 服務組            | <p>行流系：謝素琴老師、<br/>李麗澤老師</p> <p>創設系： 老師</p>                    | <p>行流系系學會同學</p> <p>創設系系學會同學</p> <p>主窗口創設系</p>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.用餐區之統籌規劃、物品準備、場地整理及垃圾分類。</li> <li>2.用餐場地整理、引導及佈置。</li> <li>3.協助主任便當準備各餐餐點。</li> <li>4.落實資源回收與分類，週邊環境維護</li> <li>5.防疫準備及保管常備藥。</li> <li>6.安排通知學校護理人員。</li> <li>7.防疫站佈置。</li> </ol>                                                    |
| 機動組            | <p>行流系：蔡連祥老師、<br/>李宏安老師</p> <p>旅展系：屈妃容老師</p> <p>國貿系：陳智鳳老師</p> | <p>行流系系學會同學</p> <p>主窗口行流系：</p> <p>旅展系系學會同學</p> <p>國貿系系學會同學</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.機動車輛調配，派車等交通安排。</li> <li>2.設置服務台，接受機動事項申請等。</li> <li>3.協助公用資材之運送。</li> <li>4.商品物流動線規劃及運送。</li> <li>5.無線電架設，手機配發、充電。</li> <li>6.借用暨保管大、小蜜蜂等器材。</li> <li>7.請隨時主動關心各場地燈光、空調之狀況。</li> <li>8.協助桌椅布置及帳篷區規劃與搭設</li> <li>9.各項器材準備</li> </ol> |
| 攝影<br>拍照<br>直播 | <p>楊順評老師</p> <p>楊仙維老師</p> <p>黃上晏老師</p>                        | 各系                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 活動檔案製作；活動全程紀錄、拍照並上傳fb。</li> <li>2.各項指標及活動大字之貼掛。</li> <li>3.各項課程海報（PPT）。</li> <li>4.活動期間照相及編碼,團體合照</li> <li>5.籌畫過程、四創競賽全程活動之拍攝及錄影。</li> <li>6.花絮及頒獎直播</li> </ol>                                                                     |
| 文書組            | 創設系林明男老師                                                      | 創設系系學會                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.製作工作人員手冊</li> <li>2.製作名牌、組牌、地標、報到及各組所需之組別牌</li> <li>3.分組名單及工作人員連絡網</li> <li>4.資料成果建檔、會議記錄</li> <li>5.簽到表及問卷調查</li> </ol>                                                                                                             |

|     |                                              |                  |                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音控組 | 行流系系學會<br>旅展系學會                              | 行流系<br>旅展系<br>窗口 | 事先準備及測試麥克風、對講機、電腦、投影音控等之操作                                                                                                    |
| 招生組 | 商管系<br>陳冠宏老師<br>觀餐院<br>老師<br>老師<br>設資院<br>老師 | 四系窗口             | 1.高中職端學校發文、邀請、規劃及協助高職學生報到<br>2.協助招生營隊活動的進行<br>3.協助學員四創競賽學習與互動<br>4.協助收發學習單、回饋單、意願調查表等<br>5.招生隊輔人員確認<br>6.學員保險名冊<br>7.簽到表及問卷調查 |
|     |                                              |                  | 活動中之經費支出、核銷。請領款項，發票請開：<br>抬頭：僑光科技大學<br>統編：52007004                                                                            |

附件二

| No. | 專案計畫項目     | 工作名稱                    | 進度  | 開始日期      | 到期日          | 優先順序 | 內容                                                  |
|-----|------------|-------------------------|-----|-----------|--------------|------|-----------------------------------------------------|
| B1  | 培力暨創新創業共識會 | 培力暨創新創業共識會              | 已完成 | 6月7日      | 7月19日        | 重要   | 1. 針對課程培力、競賽方向項目<br>2. 競賽主題確認<br>3. 競賽主軸地點溝通與調整(OK) |
| B2  | 平台建置       | 平台建置-系統維護               | 進行中 | 2023/6/5  | 2023/12/8    | 中    |                                                     |
|     | 平台建置       | 平台建置-網站製作               | 已完成 | 2023/6/5  | 2023/9/15    | 中    |                                                     |
|     | 平台建置       | 平台建置-創業雲媒合系統            | 進行中 | 2023/7/7  | 2023/11/26/0 | 中    |                                                     |
|     | 平台建置       | 平台建置-培力課程檢核系統           | 已完成 | 2023/6/5  | 2023/8/31    | 重要   |                                                     |
|     | 平台建置       | 平台建置-報名系統               | 已完成 | 2023/6/5  | 2023/7/31    | 緊急   |                                                     |
| B3  | 視覺設計       | 廣宣活動(前)-EDM製作發送         | 已完成 | 2023/8/1  | 2023/8/31    | 中    | 友善高中端及技職院校、全省新創基地、孵化器張貼、校內社團宣傳擴散                    |
|     | 視覺設計       | 廣宣活動(前)-視覺設計Logo及TRUSS板 | 已完成 | 2023/6/16 | 2023/7/31    | 中    | 友善高中端及技職院校、全省新創基地、孵化器張貼、校內社團宣傳擴散                    |
|     | 視覺設計       | 廣宣活動(前)-視覺海報設計          | 已完成 | 2023/6/17 | 2023/7/31    | 重要   | 友善高中端及技職院校、全省新創基地、孵化器張貼、校內社團宣傳擴散                    |
| B4  | 報名事務       | 報名事務-各系調查               | 已完成 | 2023/7/7  | 2023/7/30    | 中    |                                                     |
|     | 報名事務       | 報名跟催                    | 已完成 | 2023/7/7  | 2023/8/31    | 中    |                                                     |
|     | 報名事務       | 組隊報名管考                  | 已完成 | 2023/7/7  | 2023/9/15    | 中    |                                                     |
| B5  | 說明會        | 大賽說明會(學生)               | 已完成 | 2023/9/14 | 2023/9/14    | 中    |                                                     |
|     | 說明會        | 全校參與組隊老師說明會             | 已完成 | 2023/8/2  | 2023/8/2     | 重要   |                                                     |
|     | 說明會        | 全校各系說明會                 | 已完成 | 2023/7/14 | 2023/7/14    | 重要   |                                                     |
|     | 說明會        | 承辦單位說明會                 | 已完成 | 2023/7/7  | 2023/7/7     | 重要   |                                                     |
|     | 說明會        | 行政會議專案說明會               | 已完成 | 2023/6/28 | 2023/6/28    | 重要   |                                                     |
|     | 說明會        | 說明會(行流系)                | 已完成 | 2023/9/13 | 2023/9/13    | 中    |                                                     |
| B6  | 宣傳活動       | 廣宣活動(前)-粉絲團設立           | 已完成 | 2023/7/11 | 2023/8/15    | 中    |                                                     |
|     | 宣傳活動       | 廣宣活動(中)-粉絲團po文          | 已完成 | 2023/9/1  | 2023/12/8    | 中    |                                                     |
|     | 宣傳活動       | 廣宣活動(後)-FB專案粉絲團經營       | 已完成 | 2023/9/1  | 2023/12/8    | 中    | 專案粉絲團: 即時/活動訊息貼文、專題內容製作、團隊採訪視頻                      |
|     | 宣傳活動       | 廣宣活動(後)-各通路宣傳           | 已完成 | 2023/9/1  | 2023/12/8    | 中    | "行流系ONE QR、FB、YT、IG等)、校內跑馬燈"                        |

|     |      |                          |     |            |                 |   |                                  |
|-----|------|--------------------------|-----|------------|-----------------|---|----------------------------------|
|     | 宣傳活動 | 廣宣活動(中)-科技類網路媒體          | 進行中 | 2023/9/1   | 2023/12/8       | 中 | 粉絲團po文                           |
| T1  | 培力課程 | 未來商務成功秘訣:創好美好的顧客體驗       | 已完成 | 2023/10/4  | 2023/10/4       | 中 |                                  |
| T2  | 培力課程 | 大學生創業的資源分享               | 進行中 | 2023/10/18 | 2023/10/18      | 中 |                                  |
| T3  | 培力課程 | 啟動你的創意                   | 已完成 | 2023/10/4  | 2023/10/4       | 中 |                                  |
| T4  | 培力課程 | 創新設計思考                   | 進行中 | 2023/10/25 | 2023/10/25      | 中 |                                  |
| T5  | 培力課程 | 課程連結競賽調查                 | 已完成 | 2023/10/30 | 2023/10/31      | 中 |                                  |
| B7  | 前置作業 | 參賽名單及組名提供製作攤位排及競賽順序      | 已完成 | 2023/10/28 | 2023/11/26<br>0 | 中 |                                  |
| B8  | 前置作業 | 競賽行銷及活動、宣傳文宣、場地、標示牌等相關文宣 | 進行中 | 2023/11/1  | 2023/11/26<br>1 |   |                                  |
| B9  | 前置作業 | 高中端邀約及參訪動線               | 進行中 | 2023/10/1  | 2023/11/26<br>0 |   | 友善高中端及技職院校、全省新創基地、孵化器張貼、校內社團宣傳擴散 |
| B10 |      | 現場直播測試                   | 未開始 | 2023/12/4  | 2023/12/7       |   |                                  |
| B11 | 前置作業 | 未來科技線上導覽及測試              | 未開始 | 2023/12/4  | 2023/12/7       |   |                                  |
| B12 | 前置作業 | 各組組長協調會                  | 未開始 | 2023/11/16 | 2023/11/16      |   |                                  |
| B13 | 前置作業 | 邀請長官媒體貴賓及評審              | 進行中 | 2023/10/1  | 2023/11/26<br>0 |   |                                  |
| B14 | 前置作業 | 新聞稿、新聞媒體邀約               | 未開始 |            |                 |   |                                  |
| B15 | 前置作業 | 籌備會(一)                   | 已完成 | 2023/9/20  | 2023/9/20       |   | 會議記錄(一)                          |
| B16 | 前置作業 | 籌備會(二)                   | 已完成 | 2023/9/27  | 2023/9/27       |   | 會議記錄(二)                          |
| B17 | 前置作業 | 籌備會(三)                   | 進行中 | 2023/10/16 | 2023/10/16      |   | 功能執掌檔案                           |

|     |      |               |     |                          |                          |                                                                                                         |
|-----|------|---------------|-----|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 | 前置作業 | 籌備會(四)        | 未開始 | 2023/10/31               | 2023/10/31               | 1.競賽規劃說明(國良主任)2.競賽注意相關事項布達及配合事項(淑真老師)3.負責窗口老師說明(賽事、防疫、攤位布展規範等)4.回報用餐人數5.其他須協調事項7.12/29前回報廠商參加開幕名單(品榛老師) |
| B19 | 前置作業 | 與參賽隊伍溝通協調會(五) | 未開始 | 2023/11/29               | 2023/11/2                | 1.進度說明2.相關事項布達及溝通3.抽籤                                                                                   |
| B20 | 前置作業 | 籌備會(五)<br>總籌  | 未開始 | 2023/11/16<br>2023/11/30 | 2023/11/16<br>2023/11/30 | 1.展示櫃及帳棚準備情形2.協調事宜3.創新創作、創業組進出貨最後確認4.桌椅搬運時點最後確認5.確認電源插座位置(延長線系上自備)6.各組<br><b>注意事項</b>                   |
| B21 | 前置作業 | 彩排run down    | 未開始 | 2023/12/6                | 2023/12/7                |                                                                                                         |
| B22 | 前置作業 | 新聞稿、新聞媒體邀約    | 未開始 | 2023/12/15               | 2023/12/31               | 1.12/28前海報,DM宣傳發放及各通路宣傳(行銷組)<br>2.電子邀請卡傳送及系網頁公告(12/31前)<br>3.新聞稿及媒體邀約(國良主任、品榛)(12/31前)                  |
| B23 | 前置作業 | 展示櫃、桌椅定位及帳篷攤位 | 未開始 | 2023/12/7                | 2023/12/7                | 早上9:00搭帳棚班展示櫃<br>1.展示櫃及搭帳棚準備情形2.協調事宜3.圓夢組進出貨最後確認4.桌椅搬運時點最後確認5.確認電源插座位置(延長線系上自備)6.發給各組酒精1小瓶              |

|        |      |                          |     |            |            |    |                                                          |
|--------|------|--------------------------|-----|------------|------------|----|----------------------------------------------------------|
| B24    | 競賽作業 | 頒獎典禮-場地使用租借(含場佈時段)       | 已完成 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 中  | 海選，決賽、頒獎典禮場地 (僑光科技大學圖資大樓B113 B114 玻璃屋 圖資1樓)              |
| B25    | 競賽作業 | 競賽上傳資料收集                 | 未開始 | 2023/12/25 | 2023/12/30 |    | 築夢12/25；圓夢12/30                                          |
| B26    | 競賽作業 | 競賽簡報順序及地點安排、海報、評審邀請      | 未開始 |            |            |    |                                                          |
| B27    | 競賽作業 | 競賽(中)-現場展示場佈(玻璃屋)及圖資廣場場佈 | 未開始 | 2023/12/4  | 2023/12/7  | 重要 | 評審、展示隔板架設、桌椅及攤位牌                                         |
| B28    | 競賽作業 | 頒獎典禮(中)-場內外布置品           | 未開始 | 2023/12/6  | 2023/12/7  | 重要 | 大會主視覺設計、各式主背板、指示牌、易拉展展板等設計與輸出張貼                          |
| B29    | 競賽作業 | 頒獎典禮(中)-燈光設備架設及測試        | 未開始 | 2023/12/6  | 2023/12/7  | 中  | 照明、舞台燈光(行流系學會)                                           |
| B30    | 競賽作業 | 跑馬燈(中)-電子看板              | 未開始 | 2023/12/1  | 2023/12/8  | 中  | 玻璃屋門口、校內跑馬燈                                              |
| B31    | 競賽作業 | 競賽(中)-現場展示場佈(圖資一樓)       | 未開始 | 2023/12/1  | 2023/12/7  | 中  | 評審、展示隔板架設、桌椅及攤位牌                                         |
| B32    | 競賽作業 | 頒獎獎狀及獎品                  | 進行中 | 2023/12/7  | 2023/12/7  | 中  | 頒獎獎狀及獎品                                                  |
| B33    | 競賽作業 | B1頒獎典禮現場佈置               | 未開始 | 2023/12/6  | 2023/12/7  | 中  | 頒獎場地、B113外及圖資外廣場TRUSS                                    |
| 1208-1 | 競賽評分 | 競賽簡報(中)-評審統計分數           | 未開始 | 2023/12/8  | 2023/12/8  | 中  | 邀請業師、官、學進行決賽(簡報及現場展示)評審<br>餐盒-評審、長官、老師及參賽團隊(每隊5人為限)+工作人員 |
| 1208-2 | 競賽評分 | 競賽(中)-簡報報告               | 未開始 | 2023/12/8  | 2023/12/8  | 重要 | 競賽簡報備齊、評審                                                |
| 1208-3 | 競賽評分 | 攤位評分(創新創作)               | 未開始 | 2023/12/8  | 2023/12/8  | 重要 |                                                          |
| 1208-4 | 競賽評分 | 攤位評分(創業)                 | 未開始 | 2023/12/8  | 2023/12/8  | 重要 |                                                          |
| 1208-5 | 頒獎活動 | 頒獎活動流程run down           | 未開始 | 2023/12/6  | 2023/12/7  | 重要 | 參見112年跨域新零售培力暨創新創業競賽頒獎典禮流程1216檔案                         |
| 1208-6 | 頒獎活動 | 頒獎典禮(中)-現場執行人力           | 未開始 | 2023/12/8  | 2023/12/8  | 中  | 約40人(貴賓接待、媒體公關接待、活動總召、機動協調人力等)                           |
| 1208-7 | 頒獎活動 | 頒獎典禮(中)-表演活動             | 進行中 | 2023/12/5  | 2023/12/8  | 中  | 啟動儀式(廠商)、開場表演、中場表演(系學會或學生社團)                             |

|         |      |                                                 |     |           |             |    |                                                 |
|---------|------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------|
| 1208-8  | 頒獎活動 | 頒獎典禮(中)-貴賓接待                                    | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 待邀請                                             |
| 1208-9  | 頒獎活動 | 頒獎典禮(中)-主持人                                     | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  |                                                 |
| 1208-10 | 頒獎活動 | 頒獎活動(中)-平面/動態拍攝                                 | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 決選、頒獎典禮 平面攝影+全程錄影                               |
| 1208-11 | 頒獎活動 | 頒獎典禮(中)-"攝影錄影、音響、直播設備(含網路與操作人員)"                | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/7   | 中  | 決賽音響、攝錄影、網路直播設備、轉接線、網路專線申請、現場音控、導播操作人員等(四系系學會)  |
| 1208-12 | 頒獎活動 | 頒獎活動(中)-平面/網路媒體出席與報導                            | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 預估5家出席採訪及露出                                     |
| 1208-13 | 頒獎活動 | 頒獎活動(中)-團隊影音專訪簡介影片                              | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 請各組團隊製作60秒簡介短片，並作為社群行銷擴散，以及典禮現場播出使用             |
| 1208-14 | 頒獎活動 | 頒獎活動(中)-電視媒體出席與報導                               | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 邀請台中3家出機採訪並露出                                   |
| 1208-15 | 頒獎活動 | 頒獎活動(中)-影片製作                                    | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/012/61 | 中  | 大賽記錄影片後製+宣傳短片後製，共計五項                            |
| 1208-16 | 頒獎活動 | 頒獎活動(中)-平面/動態拍攝                                 | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 決選、頒獎典禮 平面攝影+全程錄影                               |
| 1208-18 | 頒獎活動 | 決賽 頒獎活動(中)-競賽問卷大調查                              | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 中  | 針對培力及創新創業競賽規劃問卷，進行線上大調查。(問卷規劃、選樣投遞、資料收集分析、彙整報告) |
| A1      | 撤場   | 各攤位各組清理場地                                       | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 重要 |                                                 |
| A2      | 撤場   | 布置場地相關展板歸還及定位                                   | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 重要 |                                                 |
| A3      | 撤場   | 3. 電力插座(交回延長線系)撤掉及各攤位將桌椅各2張派員搬至圖資大樓旁小樓梯歸還(連祥老師) | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 重要 |                                                 |
| A4      | 撤場   | 各攤位環境整理乾淨檢查後才可離開，未收拾拍照佐證                        | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 重要 |                                                 |
| A5      | 撤場   | 系學會音響器材、視覺看板                                    | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 重要 |                                                 |
| A6      | 撤場   | TRUSS資材搬至課指組歸還                                  | 未開始 | 2023/12/8 | 2023/12/8   | 重要 |                                                 |